

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()
FINAL (X)

01. PROPONENTE: Associação de Basquete Cearense - ABC			02. NOME DO PROJETO: Basquete Cearense Feminino					
03. VALOR CAPTADO: R\$ 605.941,92		04. VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:		R\$ 13.754,26	05. N° DO PROCESSO: 71000.058686/2023-71	06. N° SLI: 2301495	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 27/12/2023 A 27/07/2024	
08. AÇÃO		09. ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)	
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
ATIVIDADE FIM								
Recursos Humanos								
1				14	14	R\$ 58.590,00	R\$ 58.407,54	
1.1		Apoio Técnico B (REBECA E MATHEUS)		Pessoa		R\$ 126.000,00	R\$ 124.945,20	
1.2		Gerente de Esportes IV - 1. Classe III (THALES)		Pessoa	7			
1.3		Supervisor de Esportes IV - 1. Classe III (ZR)		Pessoa	7	R\$ 84.000,00	R\$ 82.800,00	
1.4		Coordenador de Esportes III - 1. Classe I (ESPIGA)		Pessoa	7	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	
1.5		Treinador C (ALBERTINO)		Pessoa	7	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	
1.6		Assistente Técnico A (LUIZ)		Pessoa	7	R\$ 28.000,00	R\$ 27.600,00	
1.7		Monitor - 1 (FPA E V SOUZA)		Pessoa	14	R\$ 40.685,68	R\$ 40.414,01	
2		Material de Consumo / Esportivo						
2.1		Bola de Basquete Oficial		Unidade	13	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
3		Uniformes						
3.1		Camiseta malha poliéster lisa (Treino)		Unidade	64	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00
3.2		Short confeccionado em 100% Poliéster (Treino)		Unidade	64	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00
3.3		Short confeccionado em 100% Poliéster (logó)		Unidade	64	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00
3.4		Camiseta malha poliéster lisa (logó)		Unidade	64	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00
ATIVIDADE MEIO								
Recursos Humanos								
1								
1.1M		Assistente Administrativo		Pessoa	7	R\$ 8.127,00	R\$ 8.127,00	R\$ 8.127,00
2		Serviços de Terceiros						
2.1M		Assessoria Técnica para Execução e		Serviço	7	R\$ 60.968,32	R\$ 60.968,32	R\$ 60.968,32
Elaboração		ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		Serviço	15%	R\$ 79.464,75	R\$ 79.464,75	R\$ 79.464,75
17. TOTAL						R\$ 609.229,75	R\$ 606.120,82	R\$ 606.120,82
LOCAL E DATA:		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO LIMA DO NASCIMENTO						
Fortaleza, 24 de setembro de 2024		Jose Roberto Lima do Nascimento						