



Lei de Incentivo
ao Esporte

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()

FINAL (X)

01. PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESPORTE, CULTURA E EDUCAÇÃO		02. NOME DO PROJETO: CLÍNICAS BASQUETE CEARENSE - ANO II		
03. VALOR CAPTADO: R\$451.094,38	04. VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	05. Nº DO PROCESSO: 71000.031652/2023-39	06. Nº SLI: 2300534	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 18/06/2024 até 18/11/2024

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13.PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
ATIVIDADE FIM								
1. RECURSOS HUMANOS								
1.1	Coordenador Técnico	Pessoa	12	5	180.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00
1.2	Gerente Geral	Pessoa	12	5	120.000,00	75.000,00	0,00	
2. CURSOS DE CAPACITAÇÃO								
2.1	Instrutor de Aula prática	Serviço	36	10	126.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
2.2	Palestrante Clínica de Basquete	Serviço	36	10	180.000,00	50.000,00	0,00	
3. HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO								
3.1	Hospedagem Nacional Hotel 4 estrelas	Diária	36	0	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2	Kit Lanches	Unidade	36	10	54.000,00	15.000,00	0,00	
4. UNIFORMES								
4.1	Camisa Participantes	Unidade	3600	1000	165.240,00	45.900,00	0,00	45.900,00
5. MATERIAIS ESPORTIVOS								
5.1	Bolas de Basquetebol	Unidade	80	46	43.857,60	25.218,12	0,00	25.218,12
6. SERVIÇOS OPERACIONAIS								
6.1	Filmagem	Serviço	36	10	54.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
6.2	Staff Operacional	Serviço	36	10	72.000,00	20.000,00	0,00	
6.3	Equipe de Limpeza	Serviço	36	10	36.000,00	10.000,00	0,00	
6.4	Animador	Serviço	36	10	72.000,00	0,00	0,00	
6.5	Fotografia	Serviço	36	0	54.000,00	0,00	0,00	
ATIVIDADE MEIO								
1. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1.1	Apoio Administrativo para Execução e Prestação de Contas	Serviço	12	5	121.709,76	45.137,86	0,00	109.958,56
1.2	Analista de Comunicação	Serviço	12	5	24.000,00	6.000,00	0,00	
-	Elaboração e Captação de Recursos	Serviço	15%	15%	100.000,00	58.820,70	0,00	
17. TOTAL					1.438.807,36	451.076,68	0,00	451.076,68

LOCAL E DATA:

Fortaleza, 18 de novembro de 2024

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: